

苏州市吴中区住房和城乡建设局

关于豪仕登北侧地块旧城改造项目 (国贸大厦) 签约期限延期的公告

豪仕登北侧地块旧城改造项目(国贸大厦)原签约期至2015年11月12日止,因项目进程需要,需延期6个月至2016年5月12日止。

特此公告

苏州市吴中区住房和城乡建设局

2015年11月11日

