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一、重点项目建设情况

2023年省重大项目。2023年我区列入省重大项目 5个，

总投资 138.5 亿元，年度计划投资 9 亿元。其中实施项目 3

个，宝士曼集成电路专用设备项目已开工，迈信林航空航天

产业零部件研发生产总部项目和伟创电气智能制造工厂及

数字化转型项目暂未开工。储备项目 2个，分别为绿的谐波

精密传动装置生产研发全球总部项目、中国中医科学院西苑

医院国家医学中心项目。

2023年市重点项目。2023 年我区列入市级重点项目 59

个，总投资 1134.8亿元，年度计划投资 214亿元。其中实施

项目 50 个，1-3 月完成投资 58 亿元，占年度计划投资的

27.1%。实施项目中计划新开工项目 26个，1-3月已开工 14

个，新开工项目开工率 53.8%（3 月份新开工数字经济终端

产品研发制造基地项目、甪直古镇整体保护与提升项目、宝

士曼集成电路专用设备项目、木渎特钢扩建项目 4个）。12

个项目未开工，其中：

经开区 7个，分别为甪端药谷生物医药产业园一期项目、

吴中医药集团研发及产业化基地一期项目、迈信林航空航天

产业零部件研发生产总部项目、伟创电气智能制造工厂及数

字化转型项目、凌云光工业人工智能太湖产业基地项目、瑞

可达新能源汽车关键零部件项目、锐正基因体内基因编辑药



物项目；

高新区 5个，分别为绿的谐波精密传动装置生产研发全

球总部项目、芯谷半导体研发智造项目、兆和低碳智能装备

制造研发总部项目、新广益电子新建研发中心项目、杰锐思

自动化设备项目。

2023年区重点项目。2023年我区排定区级重点项目 262

个，总投资 2206.5 亿元，年度计划投资 518.5 亿元。1-3 月

完成投资 129.4亿元，占年度计划的 25%。其中计划新开工

项目 137个，1-3月已开工 71个，新开工项目开工率 51.8%

（各开发区、镇完成情况详见附表 1、2）。

2021年以来重点项目投产投用情况。3月份，全区投产

投用重点项目 17 个（度假区 5 个、经开区 3 个、高新区 9

个），其中市重点项目 4个（经开区 2个、高新区 2个）。

今年全区已累计投产投用重点项目 27个（度假区 9个、

经开区 9个、高新区 9个），其中市重点项目 8个（经开区

6个、高新区 2个）。

二、项目招引签约情况

3月份，全区新签约 1亿元以上项目 30个，合计总投资

114.7亿元。其中 10亿元以上项目 5个，包括经开区 1个、

高新区 4个。

今年全区已累计签约 1 亿元以上项目 127 个，总投资

561.5亿元。其中 10亿元以上项目 24个，包括度假区 3个、

经开区 10个、高新区 11个（各开发区签约项目情况详见附

表 3）。



附表 1：区重点项目投资完成情况

责任单位
总投资

（亿元）

年度计划投资

（亿元）

1-3 月完成投资

（亿元）
完成率（%）

合计 2206.5 518.5 129.4 25.0%

度假区 244.2 63.1 17.6 27.9%

东山镇 22.1 4.8 0.8 15.7%

光福镇 112.8 37.2 13.0 34.9%

金庭镇 59.6 8.6 1.6 18.2%

经开区 1188.8 285.1 72.3 25.4%

甪直镇 403.5 60.0 17.0 28.4%

高新区 486.2 133.3 37.4 28.1%

木渎镇 276.8 66.3 19.0 28.6%

胥口镇 139.6 52.7 14.8 28.1%

临湖镇 69.8 14.3 3.7 25.5%

教育局 13.9 7.0 0.01 0.2%

交通局 232.5 25.1 2.0 7.8%

水务局 41.0 5.0 0.15 2.9%



附表 2：区重点项目计划新开工项目开工情况

责任单位 项目数（个）
计划新开工

项目数（个）

1-3 月开工

项目数（个）

新开工项目

开工率（%）

合计 262 137 71 51.8%

度假区 43 25 16 64.0%

东山镇 6 4 1 25.0%

光福镇 24 14 12 85.7%

金庭镇 6 4 2 50.0%

经开区 128 61 31 50.8%

甪直镇 23 8 5 62.5%

高新区 75 43 24 55.8%

木渎镇 34 19 13 68.4%

胥口镇 29 16 8 50.0%

临湖镇 12 8 3 37.5%

教育局 3 3 0 0.0%

交通局 12 4 0 0.0%

水务局 1 1 0 0.0%



附表 3：全区新签约 1亿元以上项目情况

备注：表格中三个开发区的项目，包含投促中心、科招中心、金控集团项目，

其中投促中心的志敬半导体项目暂未计入开发区。

责任单位

2023 年累计

签约项目数

（个）

2023 年累计

签约投资额

（亿元）

3月份签约

项目数（个）

3月份签约

投资额

（亿元）

合计 127 561.5 30 114.7

度假区 37 143 5 18.5

经开区 33 187.3 5 17

高新区 56 230 19 78

投促中心 15 80.2 3 3.2

科招中心 1 2 0 0

金控集团 3 18 1 8


